

План мероприятий проекта по тиражированию лучшей практики «Крупно-модульная реорганизация среды для обеспечения вариативности и качества дошкольного образования»

№	Мероприятие	ответственный	начало	конец	отметка о завершении	Прим.
1	Освобождение группового помещения от старой мебели и оборудования	Руководитель РГ Камаева О.В.	17.06.26	17.06.26	✓	
2	Косметический ремонт	Руководитель РГ Камаева О.В.	18.06.26	19.06.26	✓	
3	Обустройство коррекционно – развивающей комнаты в помещении приемной	Член РГ Онохова Л.С.	18.06.26	26.06.26	✓	
4	Обустройство физкультурного зала в групповом помещении	Член РГ Сергеева Е.Б.	18.06.26	26.06.26	✓	
5	Наполнение модулей РППС оборудованием	Руководитель и все члены РГ	18.06.26	26.06.26	✓	